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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект строительства автотехцентра, расположенного по адресу: 
г.Красноярск, ул.Рейдовая, относится к сфере обслуживания.  
Рост численности автомобилей в Красноярске неуклонно растет. В 
данный момент сеть специализированных станций технического 
обслуживания удовлетворяет потребность в обслуживании около 40% всего 
парка автомобилей находящихся в личном пользовании граждан.  
Строительства автотехцентра дает возможность создания рабочих 
мест, внесет свой вклад в улучшение общего уровня оказания работ по 
техническому обслуживанию автомобилей.  Поэтому данная тема является 
актуальной на данный момент в городе Красноярск. 
Целью данного дипломного проекта является строительство 
автотехцентра в Ленинском районе города Красноярска. 
Для достижения данной цели в дипломном проекте решились 
следующие задачи: 
- определить условия строительства (район строительства, инженерно-
геологические особенности участка и характеристика объекта 
строительства); 
- разработать объемно-планировочные, конструктивные  и 
технологические решения, произведен теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций; 
- рассчитать фундаменты 
- произвести расчет Балки Б3и Балки Б4. 
- разработать объектный стройгенплан на период строительства; 
- разработать технологическая карту на устройство металлического 
каркаса; 
- определить технико–экономические показатели объекта, структура 
локального сметного расчета. 
Данный диплом состоит из графической части и пояснительной 
записки. Графическая часть отображает объектно-планировочное и 
конструктивное решение здания. Пояснительная записка включает в себя 
описание условий места строительства, расчет и подбор конструкций. 
Проект основан на действующих нормативных документах, 
соответствует требованиям СТО, ГОСТ, СП, ЕСКД, СПДС. 
 Здание прямоугольная в плане, двухэтажное, отапливаемое. Объем 
здания сформирован сочетанием с простых геометрических форм и 
подчеркнут цветовым решением. 
Схема каркаса здания рамно-связевая. Колонны жестко защемлены в 
фундаментах, ригели опираются шарнирно.  
Колонны,  ригели и балки покрытий – стальные. 
Фундаменты запроектированы свайные, с монолитным ростверком. 
Для стенового ограждения и конструкция покрытия принимаю 
сэндвич-панели.  
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 1. Архитектурно-строительный раздел  
 
1.1 Климатические данные пункта строительства 
Основные климатологические данные по городу Красноярск .  
- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 –37 0С.  
- Средняя температура наружного воздуха в отопительный период -7,1 
0С.  
- Продолжительность отопительного периода 234 суток.  
- Зона влажности сухая.  
- Строительная климатическая зона IВ.  
 
1.2 Объёмно планировочное решение здания 
 
Проектируемое здание Автотехцентра двух этажное, размерами по 
наружным осям А-Д- 21 м  х 1-6-30м 
Высота здания – 8,7 м. 
 
Характеристика объекта и его конструктивных решений: 
Конструктивная система: рамная. 
  – высота первого этажа – 4,500 м; 
 – высота второго этажа – 3,150 м; 
 – высота этажа второго света – 7,650 м; 
  
Устойчивость каркаса в плоскости рам обеспечивается жестким 
сопряжением колонн и фундаментов.   
Устойчивость каркаса из  плоскости рам обеспечивается созданием 
жесткого горизонтального диска покрытия жестким сопряжением колонн и 
балок. 
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 1.2.1 Визуализация 
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1.3 Внутренняя и наружная отделка 
 
Фасады: 
 Решение фасадов здания – сэндвич панели поэлементной сборки ООО 
“ДиВоЛЛ” толщ. 150 мм.  
 Цветовая гамма представлена 2 цветами:  
 – сэндвич панели “ДиВоЛЛ” – цвет RAL 9010 (белый).  
 Покрытие кровли – кровельными сэндвич панели ООО “ДиВоЛЛ” толщ. 
200 мм, цвет: белый (RAL 9010).  
 
Внутренняя отделка. 
 
Потолки. 
Для автомойки с сервисом- административные помещения 
- подвесной потолок системы «ARMSTRONG» шаг 60 х60см; 
Стены. 
Для автомойки с сервисом- все помещения - отделка ГКЛ 
с последующей улучшенной отделкой ; 
Полы. 
Тип и конструкцию пола определяют исходя из назначения 
помещения,  
предъявляемым требованиям к полам. 
Полы первого этажа черновые -бетонные на гравийной и песчаной 
подготовке, с гранитной плиткой . 
Полы второго  этажа сделаны из бетонные В22,5 и с гранитной 
плиткой. 
 
1.4 Конструктивное решение здания 
 
Конструктивные решения приняты на основе объемно-планировочных 
решений в соответствии с техническим заданием на проектирование, 
выданным заказчиком. 
 
Характеристика объекта и его конструктивных решений: 
-Конструктивная система: рамная 
-Конструктивная схема: каркасная, колонны из прокатного 
металлорофиля сечение : двутавр широкополочный. 
-Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким 
сопряжением балок с колоннами. 
-Фундаменты- свайные буронабивные сваи; 
-Полы первого этажа черновые -бетонные на гравийной и песчанной 
подготовке; 
- Перекрытия- монолитный ж/б по металлическим прогонам; 
-Стены наружные- сэндвич-панели толщиной 150мм; 
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-Стены внутренние- гипсокартонные; 
Проемы со свет прозрачным заполнением- 2х камерный стеклопакет; 
Кровля- сэндвич-панели 200мм. 
 
Таблица 1.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 
Поз. Обозначения Наименования Количе
ство 
Примечание 
Окна 
ОК-1 ГОСТ 30674-
99 
ОА ОСП 1500х3000(4-12-4-
12-4, открываются ) 
11  
ОК-2 ГОСТ 30674-
99 
ОА ОСП 1500х3000(4-12-4-
12-4, не открываются ) 
7  
ОК-3 ГОСТ 30674-
99 
ОА ОСП 1800х1800(4-12-4-
12-4, открываются ) 
1  
Двери, ворота 
 
 
1.5 Теплотехнический расчет стены 
 
Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
ДВ-1 ГОСТ6629-88 1000х2400 3 Глухая  
ДВ-2 ГОСТ6629-88 900х2400 17 Глухая  
ДВ-3 ГОСТ6629-88 600х240 2 Глухая 
ДН-1 ГОСТ 24698-
81 
1100х2400 2 Остекленная 
ДН-2 ГОСТ 24698-
81 
1000х2400 3 глухая 
В-1  Секционные DOORHAN 
ISD02 4000х4000 
7 Секционная 
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Рисунок 1-Сендвич панель Наружной стены 
 
Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре 
внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности 
воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, 
как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления 
теплопередаче Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному 
сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
 
Ro
тр
=a·ГСОП+b 
 
Где  а=0.0003; 
b=1.2. 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по 
формуле (5.2) СП 50.13330.2012 
 
ГСОП=(tв-tот)zот 
 
Где  tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C; 
tв=20°C; 
tот-средняя температура наружного воздуха; 
tов=-6.7 °С; 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода; 
zот=233 сут. 
 
ГСОП=(20-(-6.7))233=6221.1 °С·сут 
 
Ro
норм
=0.0003·6221.1+1.2=3.07м
2
°С/Вт 
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Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности 
- сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, Схема 
конструкции ограждающей конструкции показана на  
рисунке 1: 
 
1.ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС С, толщина δ 1=0.15м, коэффициент 
теплопроводности λА1=0.046Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0
усл
, (м
2
°С/Вт) определим по 
формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
R0
усл
=1/αint+δn/λn+1/αext 
 
Где     αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций; 
αint=8.7 Вт/(м
2
°С); 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода; 
αext=23 Вт/(м
2
°С); 
R0
усл
=1/8.7+0.15/0.046+1/23 
R0
усл
=3.42м
2
°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр
, (м
2
°С/Вт) определим 
по формуле: 
 
R0
пр
=R0
усл
 ·r 
 
Где: r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции;  
r=0.92 
 
R0
пр
=3.42·0.92=3.15м
2
·°С/Вт 
 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0
пр
 больше требуемого R0
норм
(3.15>3.07) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
Теплотехнический расчет кровли. 
 
Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
Вид ограждающей конструкции: Перекрытия чердачные (с кровлей из 
штучных материалов) 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
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Рисунок 2-Сендвич панель кровли 
 
 Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 
воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% 
влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления 
теплопередаче Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному 
сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
 
Ro
тр
=a·ГСОП+b 
 
Где: а=0.00035; 
b=1.3 
 
Определим градусо-сутки отопительного периода  
 
ГСОП=(tв-tот)zот; 
 
Где:  tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C; 
tв=20°C; 
tот-средняя температура наружного воздуха; 
tов=-6.7 °С; 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода  
zот=233 сут. 
 
ГСОП=(20-(-6.7))233=6221.1 °С·сут 
 
значение требуемого сопротивления теплопередачи Ro
тр 
 
Ro
норм
=0.00035·6221.1+1.3=3.48м
2
°С/Вт 
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Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности 
- сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, Схема 
конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 2: 
 
1.ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС С, толщина δ 1=0.2м, коэффициент 
теплопроводности λА1=0.046Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0
усл
, (м
2
°С/Вт) определим по 
формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
R0
усл
=1/αint+δn/λn+1/αext 
Где: αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций; 
αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций ; 
αext=12 ; 
R0
усл
=1/8.7+0.2/0.046+1/12; 
R0
усл
=4.55м
2
°С/Вт. 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр
,  
 
R0
пр
=R0
усл
 ·r 
 
 
 Где: r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции; 
r=0.92 
 
R0
пр
=4.55·0.92=4.19м
2
·°С/Вт 
 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0
пр
 больше требуемого R0
норм
(4.19>3.48) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче 
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2.Конструктивная схема 
 
2.1 Размещение основных несущих конструкций здания 
 
К основными несущим конструкциям здания относятся колонны по 
осям А – Б - В и ригели покрытия и перекрытия. 
Размещение колонн в плане характеризует два основных параметра: 
расстояние между координационными осями продольных рядов колонн (L
АВ
 
= 30м; L
АБ
 =L
БВ
 = 15м) и расстояния между осями поперек здания (шаг 
колонн В = 6м). 
 
2.2.Компоновка конструктивной схемы перекрытия здания 
 
Конструкция перекрытия включает систему балок, называемую 
балочной клеткой, и настил. упрощенный,. В рассматриваемом  здании 
принята балочная клетка нормального типа. Она состоит из главных балок 
Б3 пролетом 6 м и вспомогательных Б4 пролетом 6м. 
Главные балки опираются на колонны каркаса здания. К балке Б3 
примыкает балка Б4 (смотри лист 3 КМ) перекрытия примыкают балки 
настила, располагаемые на равных расстояниях друг от друга. Принимаем 
шаг балок Б4 равным 1.5 м. Сопряжение балок настила и главных балок 
(ригелей)  на одном уровне.  
 
2.3. Расчет балки Б4 
 
Исходные данные: 
 
 Балки – прокатные, из двутавра по СТО АСЧМ 20-93, тип Б, 1-го 
класса;  
− пролет lбн = 6,0 м; − статическая схема – одно пролетная с 
шарнирно –опертая:                                    ;  
− коэффициент условий работы γс = 1 [5, табл. 1];  
− коэффициент надежности по ответственности γn = 1;  
− материал балки – сталь С245 по ГОСТ 27772-88*; 
 − группа конструкций 2 [5, прил. В]; 
− расчетная температура района строительства t = – 42 оС;  
− показатели по ударной вязкости и химическому составу приняты по 
[5, прил. В,табл.В.3 и В.4]; 
− расчетные характеристики стали по таблицам : Ry = 240 Н/мм, Run 
= 370 Н/мм 2 ; Rs = 0,58 ⋅ 240 = 139,2 Н/мм 2 ; Rр = 361 Н/мм 2 . 
Вертикальный предельный прогиб балки fu = lбн /200 .  
 
Нормативная нагрузка на 1 пог.м балки 
 
мкНqaqq свбнnnoбнn 65,101081,9285,192,6
3
,, 

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Где:   292,6 мкНqno   - нормативная нагрузка на балочную клетку; 
мa 50,1  - шаг балок настила перекрытия; 
мкг28  - масса 1 пог.м балки настила (ориентировочно для балки 
настила принят 1 26Б1). 
 
Расчетная погонная нагрузка на балку 
 
    мкНqaqq fсвбнnfnoбн 74,1205,11081,9285,12,192,6 32,1    
 
где 2,11 f , 05,12 f  - коэффициенты надежности по нагрузке 
соответственно для временной нагрузки по зданию и для нагрузки от 
собственного веса металлических конструкций. 
 
Статический расчет балки 
 
 
Рисунок 3-Расчетная схема балки Б4 
 
 мкН
lq
M бнбн 



 33,57
8
674,12
8
22
max  
 
 кН
lq
Q бнбн 22,38
2
64,12
2
max 



  
 
По заданию балка настила относится к 1-ому классу и должна быть за- 
проектирована с напряженно – деформируемым состоянием (НДС), при 
кото-ром напряжения по всей площади расчетного сечения не должны 
превышать расчетного сопротивления стали |σ| ≤ Ry (упругое состояние 
сечения). Для это- го класса балок расчет на прочность выполняется по 
указаниям [4, п.8.2, ф.41- 49]. При действии момента в одной из главных 
плоскостей, что имеет место в нашем случае, условие прочности по 
нормальным напряжениям для балки 1–го класса сплошного сечения имеет 
вид 1. 
 
         
≤1 
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Из этого условия определяют требуемый момент сопротивления 
сечения балки 
 
    31max 75,1081102401001,26 смRMW cyreq   . 
 
По сортаменту принимаем I 26Б1 и выписываем его геометрические 
характеристики (ГОСТ 26020-83): 
 
3312смWxn  ; 
44024смI x  ; 
36,176 смSx  ; 
ммh 258 ; ммb f 120 ; ммt f 6,5 ; ммtw 5,8 ; мкгmбн 28 . 
 
Учитывая, что при подсчете расчетных усилий нагрузка от 
собственного веса балки настила принималась приближенно, следует 
выполнить корректировку расчета с учетом фактического собственного 
веса. 
 
Уточненные значения нагрузки и усилий в балке настила: 
 
мкНq бнn 65,101081,928192,6
3
, 
 ; 
 
  мкНqбн 74,1205,11081,92812,192,6
3   ; 
 
мкНM n 

 9,47
8
665,10 2
max
; мкНM 

 33,57
8
674,12 2
max
; 
 
кНQ 22,38
2
674,12
max 

 . 
 
Следующим этапом конструктивного расчета является проверка 
несущей способности балки подобранного профиля. Эта проверка 
соответствует первой группе предельных состояний, выполняется на 
расчетные нагрузки и включает проверки на прочность, общую 
устойчивость балки и местную устойчивость элементов балки. 
Проверки на прочность балки 1-го класса, изгибаемой в одной из 
главных плоскостей, выполняется следующим образом: 
 
в сечениях с maxMM   и 0Q  
1
min,
max 
 cyn RW
M

; 
 
 
в сечениях с maxQQ   и 0M  
1max 


cswx
x
RtI
SQ

. 
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Эпюры нормальных и касательных напряжений в балке 1-го класса 
приведены на рисунке 4. 
 
 
 
Рисунок 4-Прочность балки Б4  
 
176,0
110240312
1033,57
1
2
min,
max 



 cyn RW
M

 
 
 
12,0
1102,13985,04024
6,17622,38
1
max 






cswx
x
RtI
SQ

. 
 
В данной конструкции общая устойчивость балки обеспечивается 
сборно-монолитным перекрытием, передающим нагрузку на балку, 
опирающийся на ее сжатый пояс и приваренный к нему непрерывным 
сварным швом. Отсюда следует, что проверка общей устойчивости балки не 
требуется. Местная устойчивость элементов прокатных балок не 
проверяется, так как она обеспечена соотношением их размеров, 
назначенной с учетом устойчивости работы при различных напряженных 
состояниях. 
 
Проверка деформативности (жесткости) балок относится ко второй 
группе предельных состояний и направлена на предотвращение условий, 
затрудняющих их нормальную эксплуатацию. Суть проверки: 
максимальный прогиб балок fmax не должен превышать предельных 
значений fu, установленных нормами проектирования [5, табл. Е.1];  
 fmax следует определять от нормативных нагрузок.   
 
 
 
 
Для балки Б4 
 
3200/101,2
4024101006.210
106109,47
10
,, 2
15
4222
max
max 






 бнu
x
бнn lf
ЕI
lM
f  
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  Жесткость балки Б4  обеспечена. 
 
2.4 Расчет балки Б3 
 
Балки – прокатные, из двутавра по СТО АСЧМ 20-93, тип Б, 1-го 
класса;  
− пролет lбн = 6,0 м; − статическая схема – одно пролетная с 
шарнирно –опертая:                                    ;  
− коэффициент условий работы γс = 1 [5, табл. 1];  
− коэффициент надежности по ответственности γn = 1;  
− материал балки – сталь С245 по ГОСТ 27772-88*; 
 − группа конструкций 2 [5, прил. В]; 
− расчетная температура района строительства t = – 42 оС;  
− показатели по ударной вязкости и химическому составу приняты по 
[5, прил. В,табл.В.3 и В.4]; 
− расчетные характеристики стали по таблицам : Ry = 240 Н/мм, Run 
= 370 Н/мм 2 ; Rs = 0,58 ⋅ 240 = 139,2 Н/мм 2 ; Rр = 361 Н/мм 2 . 
Вертикальный предельный прогиб балки fu = lбн /200 .  
 
Нормативная нагрузка на 1 пог.м балки 
 
мкНqaqq свбнnnoбнn 8,411081,928692,6
3
,, 

 
 
Где:      292,6 мкНqno   - нормативная нагрузка на балочную клетку; 
мa 16  - шаг балок настила перекрытия; 
мкг28  - масса 1 пог.м балки настила (ориентировочно для балки 
настила принят 1 26Б1). 
 
Расчетная погонная нагрузка на балку 
 
    мкНqaqq fсвбнnfnoбн 1,5005,11081,92862,192,6 32,1    
 
Где:        292,6 мкНqno   - нормативная нагрузка на балочную клетку; 
 
2,11 f , 05,12 f  - коэффициенты надежности по нагрузке 
соответственно для временной нагрузки по зданию и для нагрузки от 
собственного веса металлических конструкций. 
мa 6  - шаг  балок Б3; 
28- масса 1 пог.м балки настила (ориентировочно для балки настила 
принят 1 26Б1). 
 
Статический расчет балки 
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Рисунок 5-Расчетная схема балки Б3 
 
 мкН
lq
M бнбн 



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8
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8
22
max
 
 
 кН
lq
Q бнбн 3,150
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2
max 



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Из этого условия определяют требуемый момент сопротивления 
сечения балки 
 
     11024010045,225 1max cyreq RMW  739,3 3см  
 
По сортаменту принимаем I 40Б1 и выписываем его геометрические 
характеристики (ГОСТ 26020-83): 
 
36,803 смWxn  ; 
415750смI x  ; 
3456смSx  ; 
ммh 392 ; ммb f 165 ; ммt f 7 ; ммtw 5,9 ; мкгmбн 1,48 . 
 
Учитывая, что при подсчете расчетных усилий нагрузка от 
собственного веса балки настила принималась приближенно, следует 
выполнить корректировку расчета с учетом фактического собственного веса 
Уточненные значения нагрузки и усилий в балке настила: 
 
мкНq бнn 52,411081,91,48692,6
3
, 
 ; 
 
  мкНqбн 7,6205,11081,91,4862,15,6
3   ; 
 
мкНM n 

 84,186
8
65,41 2
max
; мкНM 

 15,282
8
67,62 2
max ; 
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кНQ 1,188
2
67,62
max 

 . 
 
Следующим этапом конструктивного расчета является проверка 
несущей способности балки подобранного профиля. Эта проверка 
соответствует первой группе предельных состояний, выполняется на 
расчетные нагрузки и включает проверки на прочность, общую 
устойчивость балки и местную устойчивость элементов балки. 
Проверки на прочность балки 1-го класса, изгибаемой в одной из 
главных плоскостей, выполняется следующим образом: 
 
 в сечениях с 
maxMM   и 0Q  
1
min,
max 
 cyn RW
M

; 
 в сечениях с maxQQ   и 0M  
1max 


cswx
x
RtI
SQ

. 
Эпюры нормальных и касательных напряжений в балке Б31-го класса 
приведены на рисунке 6. 
 
 
Рисунок.6- Прочность балки Б3 
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В данной конструкции общая устойчивость балки обеспечивается 
сборно-монолитным перекрытием, передающим нагрузку на балку, 
опирающийся на ее сжатый пояс и приваренный к нему непрерывным 
сварным швом. Отсюда следует, что проверка общей устойчивости балки не 
требуется. Местная устойчивость элементов прокатных балок не 
проверяется, так как она обеспечена соотношением их размеров, 
назначенной с учетом устойчивости работы при различных напряженных 
состояниях. 
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Для балки Б3 
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  Жесткость балки Б3  обеспечена. 
 
3  Проектирование фундамента 
 
3.1 Характеристики площадки строительства  
 
участок для строительства объекта расположен в Ленинском районе г. 
Красноярска, по ул. Рейдовая, 57ж. 
Рельеф участка спокойный. Земельных насаждений подлежащих  
вырубке нет. Инженерных сетей подлежащих выносу нет. 
Планировочными ограничениями земельного участка служат: 
- на севере и востоке – свободная от застройки территория; 
- на западе – проезжая часть; 
- на юге – автозаправочная станция. 
Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта 
выполнены в соответствии с техническим заданием. 
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий 
толща грунтов до разведанной глубины 10 м неоднородна, в ее пределах 
выделено 5 инженерно-геологических элементов: 
 
ИГЭ-1 – насыпной грунт; 
ИГЭ–2– суглинки мягкопластичные; 
ИГЭ-2а – суглинки текучие; 
ИГЭ-3 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем; 
ИГЭ-4 – гравийный грунт с песчанистым заполнителем; 
ИГЭ-5 – песок пылеватый; 
 
Подземные воды на глубине 2,1-2,5м. 
Коррозийная активность грунтов по отношению к бетону – 
неагрессивная, к стали 
– высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к свинцовой 
оболочке кабеля –высокая, к арматуре из железобетона при постоянном 
погружении – неагрессивная. 
Неблагоприятных физико-геологических процессов, на период 
изысканий, не отмечается. 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2.2 м. 
Согласно СНиП II-7-81*, расчетная сейсмическая активность района 
для данных грунтов составляет 6 баллов. 
В качестве несущего слоя могут быть рекомендованы грунты 
инженерно-геологических элементов 3, 4. 
 
Область применения: 
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Сравнить два варианта фундаментов: Мелкого заложения и 
буронабивных свай. На основе: 
а) результатов инженерно-геологических; 
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и 
технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на 
фундамент и условия его эксплуатации; 
в) технико-экономические сравнения вариантов проектных решений 
для принятия, наиболее эффективного варианта. 
 
3.2 Метеорологические и климатические условия строительства 
 
Таблица -3.1  Условия строительство 
Наименование данных Единицы 
измерения 
Значение 
Строительно-климатическая зона  I В; 
Нормативная ветровая нагрузка  кгс/   38 
Расчетная снеговая нагрузка  кгс/   180 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха     -42 
Нормативная глубина промерзание грунта м 2,5 
Установившийся уровень грунтовых вод м 2,1-2,5 
 
3.3 Выбор типа фундамента в непросадочных грунтах  
 
Требуется запроектировать фундамент для промышленного здания в 
Ленинском районе г. Красноярск.  
Нагрузка на столбчатый фундамент по оси 1 составляет N=200кН/м.  
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистый пол, что 
соответствует абсолютной отметке +148,000м. Согласно отчета об 
инженерных изысканиях, площадка строительства сложена следующим 
образом:  
 
Таблица - 3.2 Характеристики грунта 
№ Наименован
ие  
грунта 
W ρ. 
  
с 
3 
   
 
 с   
   
 
 с   
e             c. 
М
Па 
φ  
 
Е, 
МП
а  
 
   γ sb 
1 Насыпной 
грунт; 
- - - - - - - - - - - - - - 
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Окончание таблице 3.2 
2 Суглинки 
мягкопластич
ные 
0,22 1,7 2,71 1,39 0,21 0,62 0,13 0,29 0,56 14 14 6 287 17 
2а Суглинки 
текучие 
0,3 1,7
5 
2,71 1,34 1,05 0,79 0,13 0,29 1 12 12 5 200 17,
5 
3 Галечниковы
й грунт с 
песчаным 
заполнителем 
- 2 - - - - - - - - - - 600 20 
4 Гравийный 
грунт с 
песчанистым 
заполнителем 
- 2,1 - - - - - - - - - - 60
0 
21 
5 Песок 
пылеватый 
0,24 1,9
5 
2,66 1,57 0,69 0,92 - - - 2 26 11 - 2,4 
 
Для определения некоторых характеристик воспользуемся 
формулами: 
ρ
 
  
ρ
   
    
ρ
 
 ρ
 
 
ρ
 
     
  ρ
 
  ρ
 
  γ
  
  
ρ
 
   
   
  
    
    
     
             
 
Где: 
W – влажность;  
WL – влажность на границе текучести;  
Wp – влажность на границе раскатывания;  
ρ – плотность грунта;  
  – плотность твердых частиц грунта;  
ρ
 
 – плотность сухого грунта;  
e – коэффициент пористости;  
Sr – степень водонасыщения;  
УL – показатель текучести;  
с – удельное сцепление;  
E – модуль деформации;  
φ – угол внутреннего трения.  
Инженерно – геологический разрез представлен на рисунке 3.1, 
характеристики грунта в таблице 3.2. 
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 Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 
 
3.4 Проектирование столбчатого фундамента  
 
Покрытия : 
-Постоянные кровельный ковер толщенной 200 мм - 0,39 кН 
-Собственный вес покрытия - 1,19 кН 
-Длительный вес коммуникаций и подвесного оборудования – 0,64 кН 
-Временные нагрузки (снеговая ) – 1,77 кН 
 
Между этажное перекрытия на уровне  +4,600 
-Постоянная конструкции пола 50 мм – 1,74 кН   
-Собственный вес перекрытия - 2,5 кН 
-Длительный вес перегородок, коммуникаций, подвесного 
оборудования и огне зашиты – 0,98 кН 
-Кратковременная – 1,96 кН 
 
Покрытие на отметке 0,000 
-Собственный вес перекрытия – 5,39 кН 
-Длительный вес перегородок, коммуникаций, подвесного 
оборудования и огне зашиты – 0,98 кН 
-Кратковременная – 4,9 кН 
 
Нагрузка на фундамент  
 
3.5  Определение глубины заложения фундамента 
  
Выбор глубины заложения зависит от:  
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- Конструктивных особенностей;  
- Условия промерзания грунта;  
- Инженерно-геологических условий.  
 
Исходя из конструктивных требований, отметка подошвы фундамента 
должна быть: 
 
df=кn∙dfn.                                                                                                   (3.1) 
 
Где: kn – коэффициент  влияния  теплового  режима  сооружения,  
составляющий  для наружных стен отапливаемых промышленных зданий с 
полами по грунту 0,7; 
dfn– нормативная глубина промерзания песков (для Красноярска – 2,5).  
 
df=0,7∙2,5=1,92 
 
Так как                   м  м, то Супеси считаются 
практически пучинистыми, поэтому глубина заложения фундамента 
определяется только по конструктивным требованиям. При этом высота 
фундамента должна быть кратна 300 мм. Исходя из этого, назначаем 
глубину заложения фундамента d= 3 м. 
 
3.6 Определение нагрузок, действующих на фундамент и 
основание 
 
Согласно заданию на проектирование  на обрез  фундамента    (на 
отметке – 0,15м) действуют две самые неблагоприятные комбинации 
нагрузок:  
1) Mmax, Nсоотв., Qсоотв., Nст.,  
2) Mmax, Nсоотв., Qсоотв., Nст.  
 Значения этих нагрузок даны для расчета по первой группе 
предельных состояний. При расчете по второй группе предельных 
состояний значения N, M, Q необходимо разделить на коэффициент 
надежности по нагрузке 1,15, а величину Nст– на коэффициент 1,1. 
 
Сбор нагрузок осуществляется следующим образом. Для расчета тела  
фундамента нагрузки принимаются по заданию. При этом к значениям 
нагрузки Nmax и Nсоотв. прибавляется значение Nст.. Для расчета основания по 
деформациям все нагрузки приводят к подошве фундамента. К 
вертикальной нагрузке добавляют вес фундамента G, а к моментам, 
действующим на обрезе фундамента – моменты, возникающие от Nст. и Q, с 
плечом соответственно равным a,м и (d-0,15),м.  
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Определение нагрузок 
Таблица 3.3 
 
Расчетная схема 
 
Вид расчета 
 
Комбинация 
 
N, кН 
 
M, кН∙м Q, кН 
 
Для расчета тела 
фундамента по I 
предельному 
состоянию 
I 
377,2 16,08 7,1 
II 187,2 12,6 1,6 
 
3.7 Определение размеров подошвы фундамента 
  
Площадь подошвы определяется по формуле: 
  
А = NOII/(Ro-γmt∙d), ; .                                                                              (3.2) 
  
Где :  NOII – максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок 
действующих на обрезе фундамента, кН; 
  
NOII=Nmax/1,15+Nст./1,1=377,2/1,15+11,27/1,1=338,24 кН; 
 
Где:  Ro– расчетное сопротивление грунта, кПа;  
γmt– среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20 
кН/м
3
. 
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А = NOII/(Ro-γmt∙d)=338,24/(200-20∙3)=198,24 м
2
. .                               (3.3) 
  
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет 
прямоугольную форму. Эта форма предпочтительнее, в отличие от 
квадратной, при действии на фундамент моментов и горизонтальных сил, 
при этом фундамент ориентируется длинной стороной в плоскости действия 
наибольшего момента.  
Соотношение сторон прямоугольного фундамента ψ=l/b 
рекомендуется  
ограничивать значением ψ ≤1,65, принимаем ψ =1,5. 
  
Размеры сторон его подошвы определяются по соотношениям: 
  
b=(А/ ψ)
0,5
=(198,24/1,5)
0,5
=11,5м 
  
Расчетное сопротивление грунта находят для бес подвальных зданий 
при b<10 м по следующей формуле: 
  
R=((γс1∙γс2)/К)∙MbII + MgdII
/
+McCII; .                                               (3.4) 
 
Где:  γCI и γC2 - коэффициенты условий работы, γCI=1,25, для одно-
этажных промышленных зданий γC2 = 1,1;  
К – коэффициент, равный 1,1так как С и φ определены по таблицам;  
Мγ, Мg и  Мc - коэффициенты, зависящие от φ, Мγ=0,23, Мg=1,94, 
Мc=4,42. 
Кz – коэффициент при b≤10 м, равный 1;  
γII’ - расчетное значение удельного веса грунта выше подошвы 
фундамента (средневзвешенное - при слоистом напластовании до глубины 
z=b );  
 
 γ
  
  γ
 
 
  
 
 γ
 
 
  
 
    
   
 
      
   
 
        мм.                     (3.5) 
 
γII, - то же для грунта ниже подошвы фундамента;  
 
 γ
  
     
    
    
      
 
СII - расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа, 1,4;  
d - глубина заложения фундамента бес подвального здания, 3м. 
 
 R= ((1,4∙1,2)/1,1)∙[0,23∙11,5∙17+1,94∙3∙17,25+4,42∙1]=231,4 кПа.  
  
Полученное значение расчетного сопротивления сравниваем с 
табличным значением Ro: ((231,4-200)/231,4)∙100 %.=13,56% 
27 
 
 Так как расхождение меньше 20%, то значение площади 
подошвы А,  оставляем таким кокой он есть 200. 
 
Размеры сторон его подошвы определяются по соотношениям: 
 
b=(А/ ψ)
0,5
=(198,24/1,5)
0,5
=11,5м.                                                          (3.6) 
l= ψ ∙b=11,5∙1,8=20,7. 
 
Полученные данные округляют до значений кратных модулю 200мм: 
b=1200мм, l=2100мм. 
 
Как правило, полученное значение расчетного сопротивления 
ограничивают, принимая его не более 600кПа из-за возможного 
ухудшения свойств грунта основания (например, при рытье котлована, 
обводнении и промерзании), поэтому принимаем в дальнейших расчетах 
R=600кПа песка средней крупности, оставляя размеры фундамента 
прежними b=1800мм, l=2700мм, а площадь его подошвы будет составлять 
А=4,86м
2
. 
 
Приведение нагрузок к подошве фундамента: 
  
I предельное состояние: 
                                  I комбинация: N = Nmax+Nст = 377,2+11,27=388,47 
кН    (3.7) 
                                  M = Mсоотв – Nст*α = 16,08-11,27*0,35=12,13    (3.8) 
                                  Q=Q=7,1 кНм                                                        (3.9) 
                            IIкомбинация:N=Nсоотв+Nст = 182,7+11,27=193,97(3.10) 
                                  M = -Mmax – Nст*α = 12,6-11,27*0,35=8,65 кН 3.11) 
                                  Q  =-Q= 1,6 кН                                                   (3.12) 
II предельное состояние:  
                            I 
комбинация:N=Nmax/1,15+Nст/1,1+G=377,2/1,15+11,27/1,1+2160= 2500к 
(3.13) 
 G = b*l*d*γmt = 1,8*20,7*3*20=2160 кН                                         (3.14) 
M = Mсоотв/1,15 + Q(d-0,15)/1,15 - Nст*α/1,1 = 16,08/1,15 
+7,1(3-0,15)/1,15-11,27*0,35 /1,1 =28 кНм  
Q = Q/1,15 = 7,1/1,15 = 6,17 кН                                                        (3.51) 
 
II комбинация: N=Nсоотв/1,15+Nст /1,1+ G=187,2/1,15+11,27/1,1+2160  =2333,1 
кН   (3.16) 
28 
 
M=-Mmax/1,15-Q(d-0,15)/1,15-Nст*α/1,1=-(-12,6)/1,15-(-1,6)(3-0,15)/1,15-
11,27*0,35/1,1 = 10,36кНм                                                                            (3.17) 
Q = Q/1,15 = -(-1,6)/1,15 = 1,4 кН                                                       (3.18) 
 
Где : N / – вертикальная нагрузка на основание от фундамента;  
M /– нагрузка, приведенная к подошве фундамента;  
Q / – нагрузка, приведенная к подошве фундамента;  
Nф – нагрузка от веса фундамента;  
b, l – размеры подошвы фундамента;  
h – глубина заложения фундамента. 
 
3.8 Определение средней осадки основания 
методом послойного суммирования 
  
Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия: 
 S<Su; 
где S – ожидаемая деформация фундамента (средняя осадка), 
определяемая расчетом при проектировании фундамента; 
Su – предельная совместная деформация основания и сооружения, 
назначаемая при проектировании здания.  Для одноэтажного 
промышленного здания значение Su равняется 15см.  
 Расчет осадки методом послойного суммирования выполняют в  
следующей  последовательности: 
 
1. контур фундамента наносят на бланк, слева дают 
инженерно- слоев геологическую колонку с указанием отметок 
кровли слоев на отметке 0,000, совмещаемой с планировочной; 
2. основание разделяют на горизонтальные слои толщиной 
не более 0,4b=0,4∙2,1=0,84м до глубины 4b=8,4 м; при слоистых 
напластованиях границы совмещаются с кровлей пластов и 
горизонтом подземных вод. Толщины всех слоев могут быть 
неодинаковы; 
3. заполняют графы таблицы (h, z  и т.д.); 
4. определяют природное бытовое давление на границе 
слоев. Сначала определяют давление σzg0на уровне подошвы 
фундамента, которое равно γпп∙hпп=14,38∙3,15=45,3 кПа (γ - удельный 
вес песка насыпного, h-мощность слоя). Затем прибавляют давление 
от каждого нижележащего слоя γi∙hi: 
 σzgi=σzg0+Σγi∙hi; 
При определении напряжения σzg=γihi ниже горизонта 
подземных вод значение γ принимают для дренирующих грунтов 
равным γsb;  
5. находят  дополнительное  давление  под  подошвой 
фундамента: 
 P0=Pср-σzqo=401,4-45,3=356,1 кПа; 
 Pср –среднее давление на фундамент, 401,4 кПа.  
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6. по данным 2z/b и соотношению сторон подошвы ψ=l/b=1,3 
устанавливают по табл.14 /1/ значение коэффициента рассеивания 
напряжений α; для промежуточных значений 2z/b и ψ значения α 
определяются интерполяцией; 
7. по данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от 
собственного веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного 
давления σzp=αPo(справа от оси z); 
8. определяют нижнюю границу сжимаемого слоя ВС, до 
которого учитывают дополнительные напряжения и возникающие при 
этом осадки, по соотношению: 
0,2σzg=σzp,, так как в пределах сжимаемой толщи нет слабых 
грунтов (Е<10МПа); 
9. для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи 
определяют среднее дополнительное вертикальное напряжение в слое 
по формуле: 
  (σzpсрi+σ zpi+1)/2;  
10. вычисляют среднюю осадку основания по формуле: 
Si= zpihi/Ei; 
 где  = 0,8;          
 Еi – модуль деформации i-го слоя, кПа; 
11. суммируют показатели осадки слоев в пределах 
сжимаемой толщи и получают осадку основания S. 
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0 0 45,3 356,1 - - -
0,55
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,55
1,05
1,55
2,05
2,55
3,05
3,55
4,05
0,5
0,5
0,5
4,55
5,05
5,55
55,9
65,5
75,1
84,7
89,8
95,0
100,1
105,3
110,4
115,6
124,1
356,1
331
268,1
199,9
146,3
108,8
83,2
65,1
51,9
42,2
35,1
29,4
343,5
299,6
239,2
176,9
130,4
98,1
75,8
59,8
48,1
39,5
33,0
6,05
6,55
0,5
0,5
WL
Ггпз
Песок
п
НГ
0 1
0,52
1,00
1,48
1,95
2,43
2,90
3,38
3,86
4,33
4,81
5,29
0,921
0,753
0,559
0,412
0,305
0,234
0,183
0,145
0,119
0,098
0,082
5,76
6,24
0,070
0,061
132,6
141,1
25,1
21,7
27,8
23,9
11000
11000
0,61
0,45
0,33
0,24
0,17
0,13
0,10
0,08
0,07
0,06
0,18
0,15
0,13
S=?Si=2,70 см
?zg
Таблица 1 - Определение средней осадки методом послойного суммирования
См
Ст
Ггпз
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3.1.1 Проектирование буронабивных свай  
 
 
Рисунок 3.2 - Инженерно-геологический разрез 
 
3.1.2Выбор высоты ростверка и длины свай  
 
Отметка верха ростверка–0,200 м.  
Принимаю ростверк высотой 600 мм, то есть отметка низа ростверка - 
0,800 м. Отметку головы сваи принимаю на 0,05 м выше подошвы ростверка 
- 0,850 м, в качестве несущего слоя выбираем галечниковый грунт с 
песчанистым заполнителем. Принимаю буронабивную сваю Ø320 мм и 
длиной lсваи = 7 м. 
 
3.1.3 Определение несущей способности свай  
 
По характеру работы в грунте сваи относятся к сваям-стойкам, т.к. 
опираются на несжимаемый грунт.  
 
Несущая способность свай-стоек определяется по формуле: 
 
                                                                                                      (3.19) 
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Где:        с– коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 
равным 1,0;   
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;  
A = 0,08 м2 – площадь поперечного сечения сваи;  
A =      = 3,14 ·      /4 = 0,08 м2;                                                    (3.20) 
Fd = 20000 · 0,08 = 1600 кН.  
 
Несущая способность буронабивной сваи по материалу при 
армировании свай 4 Ø14 AIII и классе бетона по прочности B25. 
 
     в   в   св   в   в                                                          (3.21) 
 
Где:        - коэффициент условий работы бетона, учитывающий 
бетонирование в вертикальном положении, принимаемый равным 0,85;  
 в - коэффициент условий работы, принимаемый для свай диаметром 
300 мм и более равным 1,0;  
 св- коэффициент, учитывающий влияние способа производства 
свайных работ, при отсутствии подземных вод и при изготовлении свай с 
использованием обсадных труб 0,9;  
 в- расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа;  
 в- площадь поперечного сечения сваи, м2;  
  - коэффициент условий работы арматуры, принимаемый 1,0;  
  - расчетное сопротивление арматуры, кПа;  
  - площадь поперечного сечения арматуры, м2. 
 
                                            кН 
 
 
Допускаемая нагрузка на сваю: 
 
  св  
    
   
         кН                                                                      (3.22) 
 
Где:    Nсв – расчетная нагрузка на сваю;  
 к– коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи, при расчете принимают равным 1,4. 
 
3.1.4 Определение числа свай под участок стены  
 
Так как, значение допускаемой нагрузки на буронабивную сваю 
принято 600 кН, тогда число свай под участок стены 1-2 ось а при нагрузке 
на ростверк 1014 кН, определим как 
 
   
  
  
  
           
                                                                                (3.23) 
 
31 
 
Где:    Fd - несущая способность сваи, кН;  
γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения 
несущей способности сваи;  
Nd.- максимальная сумма расчётных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрез ростверка.  
 
 
  
     
                
  -не целесообразно принимать в ростверке 1 или 2 
сваи , и по этому принимаем в ростверке 3 сваи  
 
Принимаем 3 сваи. 
 
3.1.5 Расчет плиты ростверка на продавливание колонн 
 
При данном расчете уславливаются, что пирамида продавливания 
начинается от дна стакана с гранями, составляющими угол 45° с 
вертикалью или касающимися внутренних граней свай /9/. Расчет ведут по 
формуле 
 
   
        
 
 
   
  
        
   
  
                                                  (3.24) 
 
Где:  F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях , 
расположенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси колонны и 
находящихся за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; 
усилия в сваях определяются от нагрузки , приложенной к обрезу ростверка; 
α- коэффициент, принимаемый равным (1- 0,4RbtAC/Nmax), не менее 
0,85; 
Rbt – расчетное сопротивление бетона ростверка растяжению, равное 
0,66, 0,75 
и 0,9 МПа, при классе бетона В соответственно равное 12,5; 15 и 20 МПа  
(Rbt следует умножать на коэффициенты 1,1 2 = b γ и 0,85 3 = b γ ); 
АС – площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 
фундамента; 
hоp – рабочая высота плиты; 
С1 и С2 – расстояния от грани колонны соответственно с размерами bC и lC 
до внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами 
пирамиды продавливания (не более hop и не менее 0,4hop). 
Если предварительно законструированный ростверк не удовлетворяет 
условию , увеличивают класс бетона по прочности или толщину 
днастакана. 
 
Усилия в сваях определяются от нагрузок N и М, приложенных к обрезу 
фундамента, по формуле: 
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  св  
 
 
 
    
     
                                                                                                (3.25) 
 
N=Nк,max+Nст = 377,2+ 11,27 = 388,47 кН;                                       (3.26) 
М=Мк,соот-Nст·α = 16,08 -11,27*0,52 = 10,2 кН⋅ м; 
Nсв1,2= 388,47/8 –10,2*1,2/6,48 = 46,6 кН; 
Nсв3= 388,47/8 – 10,2*0,6/ 6,48 = 47,5 кН; 
Nсв4,5= 388,47/8 = 48,5 кН; 
Nсв6= 2600/8 + 10,2*0,6/ 6,48 = 324,1 кН; 
Nсв7,8= 2600/8 + 10,2*1,2/6,48 = 323,1 кН.  
 
Принимаем для расчета продавливающую силу по первой комбинации 
как наибольшую 
 
              =2                    1940 
 
Класс бетона ростверка принимаем В30 с Rbt= 2200 кПа – расчетное 
сопротивление бетона ростверка растяжению (Rbt следует умножать на 
коэффициенты 1,1 2 = b γ и 0,85 3 = b γ ) 
 
hop=h - hcf-0,05=1,8–1,5–0,05 = 0,25 м. 
 
Значение коэффициента α подсчитываем по формуле: 
 
     
          
  
      
 
     
                                
     
      
 
Принимаем α = 0,85. 
Значения С1 и С2 –это расстояние от граней колонны до основания 
пирамиды продавливания, м, принимается не более hop и не менее 
0,4hop С1 = 
0,25м, С2 = 0,1м. 
 
 
     
                   
    
  
    
    
           
    
   
           
        
 
условие выполняется 
 
Расчет плиты ростверка на продавливание угловой сваи. 
 
Этот расчет плиты ростверка ведется по формуле 
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NC ≤ Rbth0l [β1 (b02 + 0,5C02) + β2 (b01 + 0,5C01)] ,                       (3.27) 
 
Где:  NC – усилие в угловой свае, подсчитанное от расчетных нагрузок, 
действующих по подошве ростверка; 
h01 – высота ступеней над сваей; 
b01, b02 – расстояния от внутренних граней угловой сваи до наружных 
граней 
плиты ростверка; 
c01, c02 – расстояния от внутренних граней угловых свай до 
ближайших граней 
подколенника ростверка или до ближайших граней ступени при 
ступенчатом 
ростверке, но не более h01 и не менее 0,4h01 ; 
β1, β2 - безразмерные коэффициенты.  
 
Расчет плиты ростверка ведется по формуле 
 
NC ≤ Rbth0l [β1 (b02 + 0,5C02) + β2 (b01 + 0,5C01)] ,                        (3.28) 
 
Где: NC – усилие в угловой свае; 
h01 – высота ступеней над сваей, h01=0,55 м при высоте ступени 0,6 м; 
b01=b02=0,45 м; 
С01=0,3 м, С02=0,4h01=0,22 м; 
β1=0,89, β2=1 . 
 
386,6≤900*1,1*0,85*0,55*[0,89*(0,45+0,5*0,22)+1*(0,45+0,5*0,3)]=508,4 
кН 
– условие выполняется 
 
3.1.6 Технико-экономическое сравнение вариантов  
 
Сравнение вариантов свайных фундаментов производим по стоимости 
и трудоёмкости, предпочтение отдаём более экономичному фундаменту. 
Расчёт стоимости и трудоёмкости свайных фундаментов сведён в таблицу.  
Расчёт стоимости и трудоёмкости свайных фундаментов 
 
Таблица 3.4 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 
фундамента 
№ 
 
Наименование 
работ 
Единица 
измер-я 
Коли-
чество 
Расценки, 
руб. 
Стоимость,     
руб. 
Трудоёмкость, 
чел./ч / 
ед./общ. 
Земляные работы 
1-169 Разработка 
экскаватором 
грунта 2-ой 
группы. 
1000м3 0,283 112 31,7 10,2/2,89 
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Окончание таблице 3.4  
1-368 
Транспортировка 
грунта в отвал на 
расстояние до 3 
км 
т 495,25 0,39 193,15 - 
1-278 
Ручная разработка 
грунта под 
подошвой 
фундамента 
м3 1,93 0,69 1,33 1,25/2,41 
 1-321 
Обратная засыпка 
грунта слоями с 
уплотнением 
 1000м3 0,276 18,9 5,22 - 
1-368 
Транспортировка 
грунта для 
обратной засыпки 
т 483 0,39 188,37 - 
 
Буронабивной фундамент  фундамента 
 
№ 
Наименование 
работ 
Единица 
измер-я 
Коли-
чество 
Расценки, 
руб. 
Стоимость,     
руб. 
Трудоёмкость, 
чел./ч  
ед./общ. 
Земляные работы 
1-168 
Разработка грунта 
1-ой группы 
экскаватором 
1000м3 0,013 91,2  1,16 8,33/0,11 
1-368 
Траспортировка 
грунта в отвал на 
расстояние до 3 км 
т 16,9 0,39 6,6 - 
 
Свайные работы 
       
5-7 
Погружение в 
грунт 1-ой группы 
свай длиной до 7м 
м3 3,1 16,5 51,15 2.7/11.07 
Ценник 
Сваи марки 
С300х300 длиной 
8-12м 
м 60 7,68 345,6 
 
- 
Бетонные работы 
Бетонные работы 
6-1 
Устройство 
бетонной 
подготовки  
(В-3,5) 
м3 0,67 29,37 19,68 1,37/0,92 
6-7 
Устройство 
железобетонного 
фундамента 
объёмом до 10 
м3 
м3 6,24 38,53 240,42 4,10/25,58 
Ценник 
Арматура 
стержневая A-I; 
A-III 
т 0,05 240 12 - 
Итого: 691,87 31,8 
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Окончание таблица 3.4 
6-6 
Устройство 
ростверка объёмом 
до 5 м3 
м3 1,85 40,94 75,74 5,17/9,57 
6-72 
Устройство 
дополнительной 
опалубки при 
воздушной 
прослойке 
м2 4,48 40,94 183,4 5,17/23,16 
Ценник 
Арматура 
стержневая A-240; 
A-400 
т 0,074 240 17,76 
 
- 
Итого: 650,25 48,39 
 
Из результатов технико-экономического сравнения видно, что наиболее 
эффективными в данных инженерно-геологических условиях будут 
буронабивные сваи длинной 7 м. и сечением 300 х 300 мм. Они являются 
менее дорогостоящими и имеют значительно большую несущую способность 
чем столбчатый фундамент . 
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  4 Технология строительного производства 
4.1. Технологическая карта на монтаж металлического каркаса 
здания 
 
4.1.1. Область применения
22222222222222222222222222222222 
 
1. Технологическая карта разработана на монтаж металлического 
каркаса здания Автотехцентра по ул. Рейдовая в г. Красноярске. 
2. В состав работ входят: 
     - монтаж колонн; о 
     - монтаж балок, связей и прогонов. 
3. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями 
следующих нормативных документов:1321321312312321312312312312312 
СП 048.13330.2011 «Организация1строительства»;321312312312312 
СП 116.13330.2011 «Стальные1конструкции»;312312312321312 
СП170.13330.2012 
«Несущие1и1ограждающие1конструкции»;312321123 
СНиП 012-03-2001 «Безопасность1труда1в1строительстве.1Часть 1. 
Общие требования»;312321312312312312 
СНиП012-04-2002 « Безопасность1труда1в1строительстве. Часть 2. 
Строительное1производство»;321321312312312312 
ГОСТ026433.2-94 «Правила1выполнения измерений параметров 
зданий и сооружений»;312312312312312312312 
ГОСТ 23118-990 
«Конструкции1стальные1строительные»;321312312312 
ВСН-193-811«Инструкция1по1разработке1ППР1по монтажу 
строительных 
конструкций».ававыавыавыаывавыавыауццацуаыаываы21321312312312312 
 
4.1.2. Технология и организация выполнения работ
22222 
 
Подготовительные работы 
 
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы; 
- планировка территории; 
- отвод поверхностных вод со строительной площадки и устройство 
водоотвода; 
- устройство временных внутриплощадочных автодорог, проездов, 
пешеходных дорожек; 
- размещение временных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного и санитарно-бытового назначения и прокладка 
временных сетей; 
- выполнено ограждение строительной площадки; 
 -устройство складских площадок для материалов, конструкций и 
оборудования; 
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- устройство сетей временного электроснабжения; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным и питьевым 
водоснабжением;  
- установка информационного щита, предупреждающих знаков, 
указателей и подписей для безопасного прохода; 
- обеспечение доставки строительных материалов и оборудования; 
- устройство связи для  оперативно-диспетчерского управления 
производством строительно-монтажными работами.12312312312 
Снабжение электроэнергией – от временной трансформаторной 
подстанции с  последующей разводкой сети по периметру площадки. 
 
 Основные работы 
1. Инженерная0подготовка площадки0строительства1в объеме работ 
подготовительного1периода;лроорлролорлро 
2. Нулевой1цикл.лолролорлорлролрол 
3. Возведение1надземной части здания;л 
4.Окончательная1вертикальная1планировка1территории1строительства
, инженерное обеспечение и отделочные работы с совмещением0работ0по 
благоустройству0и0озеленению0прилегающей0территории,0а0также 
восстановлению0нарушенного0при0строительстве  растительного слоя. 
Ведущим механизмом является кран КС-35714.лорлролролрол 
После0освобожденияю стройплощадки от временных зданий и 
сооружений и демонтажа строительных0машин0и механизмов, отключения 
временных0сетей приступить к выполнению работ по озеленению 
территории и 
установки0малых0архитектурных0форм.лролролорлролролролролро 
 
4.1.3. Требования к качеству и приемке работл 
ло 
1. Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций 
выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:а 
СП148.13330.2011 «Организация строительства»а 
СП170.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 
ГОСТ126433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий 
и сооружений. 
 
Таблица 4.1 – Контроль качества монтажных работ 
Наименование 
операций, 
подлежащих 
контролю 
 
Предмет, состав и объем 
проводимого контроля, 
предельное отклонением 
 
Способы 
контроля  
Время 
проведения 
контролям  
Кто 
контролир
ует  
Монтаж колонн  Смещение0осей0колонн 
относительно0разбивочных осей 
± 5.0 мм. 
 
 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
во время 
работ по 
монтажу  
    Прораб 
мас
тер  
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Контроль качества сварочных работ 
 
Для0приемки0сварочных0работ0швы сварных соединений по 
окончании сварки очистить от0шлака,0брызг0и 
наплывов0металла.0Непровары, наплывы, прожоги,0трещины всех видов, 
размеров0и расположения, оплавление основного металла не0допускаются .а 
Дефекты сварных швов, которые необходимо учитывать при оценке 
качества сварочных работ, приведены в таблице 4.2.в  
 
Таблица 4.2 - Допускаемые размеры дефектов сварных швов   
Дефекты  
какие они 
Характеристика дефектов  
основы 
Допускаемые 
размеры дефектов 
 
Газовая полость Максимальный размер полости 
 
Не более 3.0 мм 
Поры Доля суммарной площади пор 
 
Не более 1-4% 
 Максимальный размер поры 
 
2.0 мм 
Шлаковые включения 
 
Максимальный размер  2.0 мм 
 
 
 
 
Отклонение0осей колонн от 
вертикали0в0верхнем сечении – 
10.0 мм. 
Кривизна0колонны - 0,0013 
расстояния0между0точками 
закрепления. 
 
Отметки опорных 
узлов  
 
Отклонение0верха0опорного 
узла от проектного - 20 мм.  
уровень, 
нивелир 
 
во 
время работ 
по монтажу 
Прораб 
Монтаж балок  Смещение0осей00балок 
относительно0разбивочных осей 
колонн - 5.0 мм. 
Отклонение0от0совмещен
ия оси балки0с рисками на 
колонне - 8.0мм. 
 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
во время 
работ по 
монтажу 
Прораб 
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Окончание таблицы 4.2 
Непровары Расстояния между непроварами 
 
Не более 2.0 мм 
Зазор между свариваемыми 
деталями 
 
Максимальный размер  2.0 мм 
Подрезы  
 
Глубина подреза Не более 1.0 мм 
Выпуклость Высота выпуклости  Не более 
 
 - стыковой шов 5.0 мм 
 
 - угловой шов  3.0 мм 
 
Уменьшение катета шва  Разница в катетах (по проекту и по 
факту)по факту 
 
Не более 1.0 мм 
Асимметрия углового шва 
 
Разница в катетах углового шва Не более 1.5 мм 
Вогнутость корня 
шва, утяжка 
 
Глубина утяжки Не более 0.5 мм 
 
 
Таблица 4.3 – Допуски 
Наименование Операции 
 
 
Допустимые 
отклонения 
 
Геодезический  контроль 
по монтажу и обеспечению 
точности колонн 
Смещение осей колонн 
относительно разбивочных осей 
±5.0мм 
Отклонение осейй колонн от 
вертикали в верхнем сечении 
10.0мм 
Кривизна колонны 0.0013расстояни
я между точками 
закрепления 
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Окончание таблицы  4.3 
Отметку опорных 
узлов  
Отклонение верха опорного узла от 
проектного 
20.0мм 
Монтаж балок Смещение осей балкок 
относительно 
разбивочных осей 
5.0мм 
Отклонение от совмещения оси 
балки с рисками на колонне  
8.0мм 
 
4.1.4. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
Смотри графическую часть дипломного проекта (лист 6).  
 
4.1.5. График производства работ 
 
Смотри графическую часть дипломного проекта (лист 6). 
 
4.1.6. Материально-технические ресурсы 
 
Для монтажа стального каркаса требуются материально-технические 
ресурсы: средства механизации и технологической оснастки, инструмент и 
приспособления. Потребность в основных ресурсах приведена в таблице 3 
[34]. 
Таблица4.3 - Средства механизации, инструмент и приспособления для 
монтажа стального каркаса. 
Наименование, тип, марка, 
ГОСТвв 
  
Основные параметрыы  Назначение 
Кран монтажный типа КС 35714 Длина стрелы – 18.0м 
Высота крюка – 17.0м 
Грузоподъемность – 16.0 т 
Монтажные 
работы  
Комплект инструмента для 
монтажных работыфф  
Состав комплекта: монтажные ломы, 
молотки, кувалды, зубило, 
напильник, рулетка, линейка, 
уровень, угольник 
   
Стропы по ГОСТ 25573-8212  Двухветвевой и четырехветвевой    
Автомобильный кран типа КС-
3577-3 "Ивановец"  
Длина стрелы – 14.0 м  
Вылет стрелы – 10.0 м 
 Грузоподъемность – 2.0 т 
Погрузочно-
разгрузочные 
работы  
Молоток пневматический ИП-
41191221  
Энергия удара - 12,5 Джк  Подготовка 
свариваемых 
поверхностей  
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Окончание таблицы 4.3 
Машина ручная шлифовальная 
УШМ-210011 
 
Диаметр круга 200/1251мм  
Кромкорез электрический ИЭ-
65022222 
Толщина подготавливаемых 
кромок - 22 мм 
 
 
Электросварочный аппарат типа 
АС-500173 
Сварочный ток - 500 А; 
Мощность - 30 кВт 
 
Сварочные 
работы 
Комплект инструмента для 
сварочных работ 
Состав комплекта: 
электрододержатели, зубила, 
молотки, отвертки диэлектрические, 
плоскогубцы, напильники, щетки из 
проволоки, метр складной, чертилка, 
циркуль 
 
 
Вышка рамная ПСП 200 
ЦНИИОМТП или ООО "Пресс"о 
 
Высота подъема до 12 м Средства 
подмащивания 
Лестницы монтажные приставные 
ЛП-11585 
 
Высота подъема до 10 м  
Ограждение по ГОСТ 23407-78 
места работ21121 
 
Высота 1,6 м Безопасность 
работ 
 
4.1.7. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и  
пожарная безопасность 
 
При производстве монтажных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами: 
СНиП112-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования;в 
СНиП112-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство.в 
ГОСТ112.3.002-75 «Процессы производственные»; 
ГОСТ112.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 
производства работ» 
ГОСТ112.1.004-85 «Пожарная безопасность»;в 
ГОСТ112.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»; 
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ГОСТ123407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ».в 
 
4.1.8 Технико-экономические показатели 
Смотри графическую часть дипломного проекта (лист 6).  
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5 Организация строительного производства 
5.1 Проектирование объектного стройгенплана на период 
возведения надземной части 
 
Разработка строительного генерального плана производится с целью: 
 решить вопросы расположения временных производственных зданий 
и сооружений и механизированных установок, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, складов для хранения 
материалов и конструкций, бытовых помещений для обслуживания 
персонала строительства и административно-хозяйственных помещений и 
устройств на строительной площадке; 
 установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, 
обслуживающих строительство. 
 
5.2 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части 
здания 
 
Монтажная масса 
Мм = Мэ + Мг, 
 
Где:          Мэ − масса наиболее тяжелого элемента, т; 
       Мг − масса грузозахватных и вспомогательных устройств, 
установленных на элементе до его подъема, т. 
         
  Мэ= 0,855 т –колонна 
         
  Мг= 0,02 т - строп 4СК—3,2/15; 
  
=0,855+0,05= 0,9т. 
Монтажная высота подъема крюка 
 Н = hо + hз + hэ + hг, 
здесь hо − расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого           
элемента, м; 
 hз− запас по высоте, необходимый для перемещения 
монтируемого элемента над ранее смонтированными элементами и 
установки его в  проектное положение, принимается по правилам техники 
безопасности    равным 0,3-0,5 м; 
 hэ − высота элемента в положении подъема, м; 
 hг − высота грузозахватного устройства (расстояние от верха           
монтируемого элемента до центра крюка крана), м; 
 hо = 6м; 
 hз = 0,5 м; 
 hэ = 1 м; 
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 hг = 3,6 м; 
 Н= 6 + 0,5 + 1 + 3,6 = 11,1 м. 
 
Вылет1стрелы крана рассчитан1графически и1равен123 м. 
Исходя из1монтажной1массы наиболее1тяжелого элемента, высоты 
подъема и требуемого вылета стрелы выбираем самоходный1кран КС-55731-
1 со следующими техническими1характеристиками:1максимальная 
грузоподъемность 25 тонн,1вылет1стрелы 34 м. 
(Технические1характеристики показаны на рисунке 4.2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Рисунок 4.2.2 – Характеристики1крана КС-55717одолдлодол 
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5.3 Поперечная привязка крана  
 Установку кранов у здания производят, соблюдая безопасное 
расстояние между зданием и краном. Минимальное расстояние от наиболее 
выступающей части крана до наиболее выступающей части здания не менее 1 
метра  
 
5.4  Определение зон действия крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 
ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, рабочую и опасную 
зону работы крана. 
 
1. Монтажная зона 
 
Граница монтажной зоны вокруг здания определяется по 
формуле 
 Rмз= Lг + х, 
где Lг – наибольший габарит перемещаемого груза, Lг = 6 м; 
       х – минимальное расстояние отлета груза со здания (по Рисунку 15 
РД11-06-2007), х = 2 м . 
Rмз=7,799+2=9,799 м. 
 
2.Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
 
Граница рабочей зоны определяется по формуле 
 Rрз= lк = 22 м. 
 
3. Опасная зона 
 
Граница опасной зоны определяется по формуле 
 
 Rоп = Rрз +0,5·Bг + Lг+ х, 
 
Где:   х – минимальное расстояние отлета груза со здания, х = 3,5 м. 
 Rоп= 22 + 0,5 · 0,15+ 7,799 + 3,5 = 33,37 м. 
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5.5  Проектирование временных дорог 
  
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают 
временные дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных 
сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной 
сметной стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-
разгрузочных механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, 
бытовым помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта 
максимально используют существующие и проектируемые дороги. При 
трассировке дорог должны соблюдаться максимальные расстояния: 
- между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку 
1,5м. 
Ширина проезжей части двухполосных - 6м. Зоны дорог, попадающие 
в опасную зону работы крана, на стройгенплане выделены двойной 
штриховой линией. 
 
5.6 Проектирование складов 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 
хранения (открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам 
хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают к 
строительной площадке склады; размещают детали на открытом складе.  
Необходимые запасы материалов определяют по формуле: 
21 ККнТТ
общР
склР   
 
Где:  Робщ. – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); Т – 
продолжительность расчетного периода по календарному плану, в днях; Т н – 
норма запаса материала, в днях; К1 — коэффициент неравномерности 
поступления материалов на склад (от 1,1 до 1,5); К2 — коэффициент 
неравномерности производственного потребления материала в течение 
расчетного периода (обычно 1,3).   
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 
определяем по формуле: 
F=P/V,  
где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада;  P – 
общее количество хранимого на складе материала.  
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Общую площадь склада (включая проходы) определяем по формуле: 
S=F/ß,  
где ß – коэффициент использования склада, характеризующий 
отношение полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7; при 
штабельном хранении 0,4-0,6; для навесов 0,5-0,6; для открытых складов 
лесоматериалов 0,4-0,5; для металла 0,5-0,6; для нерудных строительных 
материалов 0,6-0,7) 
 При проектировании складов необходимо учитывать следующие 
рекомендации: 
1) склады изделий и материалов, не требующих хранение в закрытых 
помещениях, размещают на открытых площадках вокруг строящегося здания, 
в зоне действия грузоподъемных кранов; 
2) привязку складов производят вдоль запроектированных дорог не 
ближе чем на расстоянии 1м от края дороги; 
3) открытые склады с огнеопасными и пылящими материалами следует 
размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и 
сооружениям и не ближе чем на расстоянии 20 м от них; 
4) ширина механизированного при объектного склада зависит от 
параметров применяемых машин, в частности – от вылета стрелы.  
 
Таблица 5.1 – Расчет площадей складов 
Наименование 
материалов 
Ед. 
изм. 
Количест-
во на 1 м2 
полезной 
площади 
складов  
Нормы 
запасов 
при 
перевозки, 
дн. 
Общее 
количеств
о 
материала 
Полезная 
площадь 
склада, м2  
Общая 
площадь 
склада, м2  
1 2 3 4 5 6 7 
Металлические  
(открытый) 
м3 0,6 5 2,3 3,83 6,38 
Оконные и дверные блоки 
(закрытый) 
м2 20 5 397,71 19,89 68,21 
Инструменты (закрытый) 
 
м3 0,5 5 33,13 66,26 132,52 
 S = 207,11 м2 
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 5.7 Расчет автомобильного транспорта 
 
Основным1видом1транспорта1для 
доставки1строительных1грузов1является автомобильный. 
Необходимое1количество1единиц автотранспорта в сутки (Ni) 
определяется для каждого вида1грузов по заданному1расстоянию1перевозки 
по определенному маршруту:а 
   
    ц
    тр  Тсм  Ксм
  
где   общее1количество1данного1груза,1перевозимого1за 
расчетный1период, т (по расчетным данным ППР); 
 ц - продолжительность1цикла работы транспортной единицы, ч; 
   продолжительность1потребления данного вида груза, дн. 
(принимается по ППР); 
 тр  полезная1грузоподъемность1транспорта, т; 
Тсм      сменная1продолжительность1работы1транспорта, ч; 
Ксм  коэффициент1сменой1работы1транспорта, равный1одному или 
двум (в зависимости1от количества1смен работы1в течении1суток). 
              
Продолжительность1цикла1транспортировки1груза:авыавыавыаываы 
 ц   пр  
  
 
  м   
Где   пр  продолжительность1погрузки и1выгрузки, ч; 
 – расстояние, км, перевозки1в один конец; 
  - средняя1скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его 
типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; 
 м   период1маневрирования1транспорта во время1погрузки и 
выгрузки, ч (0,02 – 0,05 ч). 
 
 
Таблица 5.2 – Подбор автотранспорта 
 
Наименование 
материала 
 
Наименование 
вида 
транспорта 
 
Грузоподъемност
ь, т 
Количество 
элементов, 
перевозимых 
за расчетный 
период, шт 
Количество 
автотранспортных 
средств 
тягач прицеп 
Арматура КамАЗ - 55102 15 21 - 1 
Металич. 
элементы 
КамАЗ - 5410 22 343 - 2 
Техноэласт  КамАЗ - 55102 15 60  1 
Сэндвич 
панель 
КамАЗ - 5410 22 343 - 2 
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5.8  Расчет временных зданий на строительной площадке 
Максимальная численность рабочих в наиболее многочисленную 
смену:  
 количество рабочих – 8 человек; 
 ИТР и служащие – 1 человек; 
 пожарно-сторожевая охрана – 1 человека; 
 итого – 10 человек.  
Требуемую площадь временных помещений определяют по формуле: 
 
        ,   
 
Где    – общая численность рабочих, чел.; при расчете площади 
гардеробных   – списочный состав рабочих во все смены суток; при расчете 
площади здравпункта, столовой   – общая численность работающих на 
стройке, включая ИТР, служащих ПСО и др.; для всех остальных помещений 
  – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 
смену. 
Таблица 5.3 – Экспликация временных зданий и сооружений 
№ Наименование помещения 
Кол-во 
человек 
Площадь, м2 Принятый 
тип 
бытового 
помещени
я 
Площадь, м2 
Кол-
во 
здани
й 
на 
одног
о чел-
ка 
расче
т-ная 
одног
о 
здани
я 
всех 
здани
й 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Санитарно-бытовые помещения 
1 
Помещения для обогрева и 
отдыха  
8 0,9 44,1 5055-1 21 63 2 
2 Душевая  9 
1 на 
12 
чел. 
4,1 ВД-1 29,5 29,5 1 
3 Туалет 9 0,07 3,43 
5055-
27А 
20,5 20,5 3 
Служебные помещения 
7 Прорабская 1 
24 на 
5 чел. 
48 ГОСС-               
П-3 
24 48 1 
ИТОГО:      161  
Проходы (30%)      48,3  
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ИТОГО (с проходами):      209,3  
 
5.9  Проектирование временного электро- и водоснабжения 
 
Электроэнергия  
 
Электроэнергия расходуется на производственные силовые 
потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 
электроинструмент, электрооборудование подсобного производства), 
технологические нужды (электротермообработка грунта, бетона и т.п.), 
внутреннее и наружное освещение. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией: 
 
1 2
3 ,
Cos Cos
С Т
ОСВ Н
К Р К Р
Р К Р Р
 
  
     
 
                         (5.9.2)
   
 
Где:  Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;  
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности (1,05 – 1,1);  
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением по времени их работы;  
Pc – мощность силовых потребителей, кВт;  
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд;  
PОСВ – мощность, требуемая для наружного освещения;  
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 
загрузки и числа потребителей. 
 
Общая нагрузка по установленной мощности составит: 
 
                   . 
 
Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция 
закрытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 180 кВт. 
Количество прожекторов: 
 
л
P E S
n
P
 
 ,                                                                                           (5.9.3) 
Где:  Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м
2
);  
Е – освещенность, лк (охранное Е=3,5);  
S – размеры площадки, подлежащей освещению, м
2
;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 Рл =1000).  
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   т  
 
Принимаем 20 прожектора с расстановкой  по периметру ограждения 
 
Таблица 5.9.1 – Расчет электроэнергии 
Наименование 
потребителей 
Единица 
измерен
ия 
Кол-во Удельная 
мощность 
на единицу 
измерения, 
кВт 
Коэф. 
спроса, 
Кс 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
1 2 3 4 5 6 
1. Сварочный аппарат шт. 4 20 0,35 28 
2балгарка   шт. 4 0,85 0,25 0,85 
3. Компрессор  шт. 2 4,5 0,7 6,3 
4. Ручной инструмент шт. 4 0,5 0,15 0,3 
5. Отделочные работы м
2
 862,3 0,015 0,8 10,73 
6. Административные и 
бытовые помещения 
м
2 
52 0,015 0,8 0,6 
7. Душевые и уборные м
2
 13 0,003 0,8 0,1 
8. Охранное освещение м
2
 42 1,5 1 63 
9.Освещение главных 
проходов и проездов 
км 0,02 5 1 0,1 
Итого 109,78 
 
Водоснабжение строительной площадки 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
производственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. 
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 
водопотребления. Суммарный расчётный расход воды определяется по 
формуле: 
. .общ пр хоз пит ду пожQ Q Q Q Q    ,                                                      (5.10) 
 
Где: прQ  – расход воды на производственные нужды; 
. .хоз питQ   – расход воды на хозяйственно – питьевые нужды; 
ду Q  – расход воды на душевые установки; 
пожQ  – расход воды на наружное пожаротушение. 
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  
 
11,2
,
3600
ч
пр
V q K
Q
t
 



                                                                        (5.11) 
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Где: 1,2 – коэффициент учитывающий потери воды; 
V – объем строительно-монтажных работ; 
q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 
Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 
течение смены для данной группы потребителей; 
t – количество часов потребления в смену. 
Расход воды на производственные нужды: 
 
10 500 1,5
0,26 /
8 3600
прQ л с
 
 

. 
 
Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по 
формуле: 
 
2
. . ,
8 3600
см
макс ч
хоз пит
q К
Q 
  


                                                                      (5.12) 
 
Где:  
см
максN  – максимальное количество работающих в смену, чел; 
q2 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену; 
чК  – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 
потребителей. 
  
 хоз пит  
       
      
     л с. 
 
Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 
 
3 н ,
3600
см
макс
ду 
ду 
q K
Q
t
  


                                                                            (5.13) 
 
Где:   q3 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равная 30л; 
Kн – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Kн 
=0,3); 
tду  – продолжительность пользования душем (tдуш=0,5ч). 
 
 ду  
         
        
      л с.                                                                   
 
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии 
с установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10 га 
расход воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из 
гидрантов по 20 л/с. 
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. 2 5 10 /пожQ л с                                                                               (5.14) 
 
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, ее расчетный расход находят по формуле: 
 
расч. . .0,5( )пож пр хоз пит ду Q Q Q Q Q    ,                                             (5.16) 
 
Где:  прQ  – то же, что и в формуле (5.11); 
. .хоз питQ   – то же, что и в формуле (5.12); 
ду Q  – то же, что и в формуле (5.13); 
 пожQ  – то же, что и в формуле (5.14). 
 
   с                                . 
 
Диаметр магистрального ввода временного водопровода: 
 
. 10,17
63,25 63,25 92,94 .
3,14 1,5
общQ
D мм
 
  
 
                        (5.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
 
6 Экономика строительной отрасли 
 
6.1 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ 
 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы».  
При составлении сметной документации был использован 
программный комплекс «Гранд- СМЕТА».  
Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г., с 
переводом в текущие цены в конце сводного сметного расчета в цены I 
квартала 2017 г. Текущий индекс изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к полной сметной стоимости СМР по прочим объектам 
7,39(письмо Минстроя РФ №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г.) 
Локальная смета на общестроительные работы составлена на 
основании следующих нормативных документов:  
- Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-
2001;  
- Федеральный сборник сметных цен ФССЦ.   
Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 
осуществления строительства в соответствии с проектными материалами.  
Сметная стоимость рассчитывается по сборнику средних сметных цен в 
текущем уровне цен – на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 
применяемые в строительстве в текущем уровне цен.  
Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом.  
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004.  
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-25-2004.  
К категории лимитированных затрат относят:  
- временные зданий и сооружений - 1,8% (ГСН 81-05-01-2001);  
- непредвиденные расходы МДС 81-35.2004- 3%.  
Ставка НДС составляет - 18%.  
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 
конструкций и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их 
стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 
используемого в работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Сметная документация приведена в приложении  А   . 
В таблице 6.1 представлен анализ локального сметного расчета на 
устройства каркаса Автотехцентра по ул.Рейдовая в г.Красноярск по 
составным элементам. 
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Таблица 6.1 - Структура локального сметного расчета по составным 
элементам. 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего  658 854,71  67,54 
в том числе:     
Материалы 414 749,71  42,52 
Эксплуатация машин 179 341,55  18,39 
Основная заработная плата  64 763,45  6,64 
Накладные расходы  70 584,55  7,24 
Сметная прибыль 66 663,19  6,83 
Лимитированные затраты, 
всего 
30 538,49  
3,13 
НДС 148 795,37  15,25 
ИТОГО  975 436,32  100,00 
 
 
Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на монтаж 
стального каркаса по составным элементам 
Из рисунка 6.2 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
материалы 33 % (414 749,71 руб.), наименьший - на заработную плату 5 % 
(64763,45 руб.). 
6.2 Основные технико-экономические показатели Автотехцентра 
по ул. Рейдовая г. Красноярск. 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
43% 
18% 
7% 
7% 
7% 
3% 
15% 
Материалы 
Эксплуатация машин 
Основная заработная 
плата  
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Лимитированные 
затраты, всего 
НДС 
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свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента     определяем по 
формуле 
 
Кпл  
 пол
 общ
 
     
     
     , (6.1) 
 
где  пол– полезная площадь, 862,3 м
2
; 
 общ - общая площадь, 944,7 м
2
. 
Расчетное значение объемного коэффициента     определяется по 
формуле 
 
    
 с  
    
 
        
    
      , (6.2) 
 
где  стр  – строительный объем здания надземной части, 5540,13 м
3
; 
  общ - общая площадь, 944,7 м
2
. 
Основные технико-экономические показатели  Автотехцентра по ул. Рейдовая 
г. Красноярск 
 
Таблица 6.2 – Основные технико-экономические  
Наименование показателя, единицы измерения, Значение 
Площадь застройки, Sз , м
2 669,1 
Общая площадь Sобщ , м
2 944,7 
Полезная площадь Sпол , м
2 862,3 
Строительный объем здания Vстр, м
3 5540,13 
Количество этажей, шт. 2 
Планировочный коэффициент 0,9 
Объемный коэффициент 5,86 
Продолжительность строительства, месяцев 8.5 
Трудозатраты чел.-час на устройство каркаса  5 168,02 
Стоимость строительства каркаса, руб.  975 436,32  
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